



**מדינת ישראל**  
**משרד התשתיות הלאומיות**  
**רשות הגז הטבעי**

23 באוגוסט, 2011  
 כ"ג באב, התשע"א

**לוחות הזמנים להקמת רשת החלוקה ופרישתה ולחיבור צרכנים**

נוכת האמור בבקשתה המנומקת של חברת סופר אנג'י חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ, בעלת רישיון להקמתה ולהפעלתה של רשת חלוקה באזור המרכז שניתן לה ביום ה- 1 בנובמבר 2009 (להלן – הרישיון) לעדכון לוחות הזמנים להקמת רשת החלוקה ופרישתה ולחיבור צרכנים (להלן – לוחות הזמנים) ומאחר וחל עיכוב בהקמת מתקני ה-PRMS, הריני לאשר שינוי בלוחות הזמנים כמפורט להלן:

מיקום מתקני PRMS	אזור/עשוב	מועד חיבור	מיקום מתקני PRMS
נשר	באר יעקב	1/9/2012	31/12/2012
	נס ציונה	1/9/2012	31/12/2012
	נצר סירני	1/9/2012	31/12/2012
	רחובות	1/9/2012	31/12/2012
	רמלה	1/9/2012	31/12/2012
נשר/שפד"ן	יבנה	31/12/2013	30/6/2014
רידינג	בני ברק	1/2/2013	30/6/2013
	בר אילן	1/2/2013	30/6/2013
	רמת גן	1/2/2013	30/6/2013
	רמת גן (רמת אפעל)	1/2/2013	30/6/2013
	ת"א (מערב)	1/2/2013	30/6/2013
	ת"א (מרכז)	1/2/2013	30/6/2013
	הרצלייה	30/6/2013	31/12/2013
	חוף השרון	30/6/2013	31/12/2013
	פתח תקווה	30/6/2013	31/12/2013
	רמת גן (ירקון)	30/6/2013	31/12/2013
	רמת השרון	30/6/2013	31/12/2013
	ת"א (צפון)	30/6/2013	31/12/2013
	גבעתיים	30/6/2014	30/6/2015

30/6/2015	-	30/6/2014	ת"א (דרום מזרח)		
31/12/2016	-	31/12/2015	הוד השרון		
31/12/2016	-	31/12/2015	השרון		
31/12/2016	-	31/12/2015	יהוד		
31/12/2016	-	31/12/2015	כפר סבא		
31/12/2016	-	31/12/2015	פתח תקווה (מזרח)		
31/12/2016	-	31/12/2015	ראש העין		
31/12/2016	-	31/12/2015	רעננה		
31/12/2014	-	31/12/2013	לוד		בן גוריון
31/12/2014	-	31/12/2013	נתבי"ג		
30/6/2017	-	30/6/2016	אזור	בן גוריון / שפד"ן	
30/6/2017	-	30/6/2016	בית דגן		
30/6/2017	-	30/6/2016	בת-ים		
30/6/2017	-	30/6/2016	חולון		
31/12/2017	-	31/12/2016	ראשון לציון		

החל במועד הודעתי זו, לוח הזמנים המפורט לעיל הינו לוח הזמנים המחייב את החברה על פי הרישיון. יתר הוראות הרישיון תישארנה ללא שינוי.

  
מנהל רשות הגז הטבעי